

# OPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CARGA DEDICADA AL AIFA

---

17 ENERO 2023



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



2023  
AÑO DE  
*Francisco*  
**VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

# ANTECEDENTES COORDINACIÓN

Desde julio 2022, se ha realizado la coordinación para comenzar operaciones en la terminal de carga del AIFA con los diferentes participantes de la industria



**43** Eventos con **61** Grupos de interés

\*Presencia de los 12 almacenes fiscalizados del AIFA + otros del AICM

## RESUMEN

### REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA

Tipo	Total	Cerrados	Abiertos	% de Avance
Trámites y Certificaciones	18	6	12	33%
Procesos y Procedimientos	28	14	14	50%
Tecnologías de la Información (TIC's)	9	6	3	67%
Infraestructura	30	21	9	70%
Informativos	8	7	1	88%
Administrativos <sup>1</sup>	14	13	1	93%
<b>Total</b>	<b>107 <sup>2</sup></b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>63%</b>

*1. Incluye visitas específicas solicitadas por la industria*

*2. No incluye las actividades que son responsabilidad exclusiva de los participantes de la industria (recintos fiscales, líneas aéreas, agentes de carga, agentes aduanales, transportistas) tales como certificaciones internacionales, equipamiento y contrataciones principalmente.*

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES

## AIFA

Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180
Infraestructura	Garantizar la operación de un MRO (Maintenance, Repair and Operations) como condición indispensable para migración de líneas aéreas de carga dedicada	█					
	Definir si es posible contar con un área para instalar un incinerador adicional al existente, derivado de que SENASICA requiere contar con uno propio para la destrucción de las mercancías objeto de su revisión.	█					
	Garantizar áreas para empleados, en particular que los estacionamientos sean suficientes, en su caso tarifas, ubicación y disponibilidad (p.ej. Disponibilidad del estacionamiento del centro comercial para empleados de carga)	█					
	Revisar y en su caso atender los listados recibidos de vicios ocultos enviados por los recintos	█					
Informativos	Proporcionar la información sobre la capacidad de carga de columnas y techumbre	█					
Procesos y procedimientos	Elaborar y socializar de los lineamientos operación Terminal Carga Doméstica	█					
	Definir el proceso de utilización del incinerador y en su caso, participar en la definición del proceso de utilización del incinerador de SENASICA (si se autoriza su instalación)	█					
	Definir lineamientos de operación de patio de espera de camiones y patio de traspaleo	█					
	Definir y coordinar con los grupos de interés la definición de protocolos de y rutas evacuación en caso de emergencia	█					
Trámites y Certificaciones	Entrega formal de almacenes nacionales y espacios para PROFEPA, SENASICA, COFEPRIS	█					
	Contar con los espacios suficientes para que las aerolíneas cargueros puedan dar mantenimiento a sus aviones, para prestadores de servicios y operadores de otras áreas como los estacionamientos, patio de espera de camiones y patio de traspaleo	█					

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES

## ANAM Y ADUANA 50

Responsable	Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
ANAM	Tics.	Realizar pruebas de transmisión de información para realizar tránsitos	■	■					
	Trámites y Certificaciones	Habilitar el registro para que los recintos obtengan su gafete de identificación única y agregar a los agentes de carga	■	■					
		Revisar la propuesta y en su caso implementar la adscripción temporal de una 5ta aduana para facilitar la transferencia de los agentes aduanales al AIFA	■	■	■	■			

Responsable	Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
Aduana 50	Procesos y procedimientos	Desarrollar y socializar protocolos de emergencia y rutas evacuación	■	■					
		Desarrollar y socializar lineamientos específicos de manejo de carga (p.ejem. mercancía de valor, farmacéuticos, carga sobredimensionada)	■	■					
		Desarrollar y socializar procedimiento para el almacén de carga en abandono	■	■					
		Desarrollar y socializar procedimientos para los trasbordos, transferencias de carga	■	■					
Infraestructura		Señalizar las áreas operativas de la terminal de carga	■						
		Definir en conjunto con la industria la ubicación y responsables del servicio médico en la aduana	■						

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES \*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

Responsable	Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
Recintos fiscales	Tics	Solicitud de conexión a los puertos del SAT y conectividad a la aduana 50							
		Contratación de servicio de telecomunicaciones (contar con conexión a la aduana)							
	Trámites y Certificaciones	Obtener reconocimientos nacionales (carga segura)							
		Reconocimientos internacionales USA (TSA, Transport Security Administration) EUROPA (ACC3, Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport)							
		Celebración de contratos con aerolíneas (incluye auditorías de aerolíneas para confirmar compatibilidad de espacios y procesos para su manejo de carga)							
	Procesos y procedimientos	Traslado de mercancía de valor							
	Infraestructura	100% de equipamiento para las especializaciones de carga							
		Adaptaciones necesarias como rampas para el manejo de carga con equipos como diablitos							
		Contar con áreas para atención de emergencias (duchas, lavado de ojos)							
		Contar con un espacio para almacenamiento de residuos peligrosos así como su servicio de recolección							
Agentes de Carga	Trámites y Certificaciones	Registro de nueva sucursal del AIFA en el portal de la IATA, para que los agentes de carga se puedan dar de alta para las exportaciones							
		Celebrar contrato con AIFA para contar con un espacio en el edificio de servicios							
Agentes Aduanales	Trámites y Certificaciones	Solicitud de adscripción al AIFA							
		Celebrar contrato con AIFA para contar con un espacio en el edificio de servicios							

\* Estas actividades son responsabilidad del prestador de servicios. GACM podrá orientar, en su caso, la consecución de cada una de ellas

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES \*

## PRESTADORES DE SERVICIOS

Responsable	Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210		
Aerolíneas	Trámites y Certificaciones	Capacitación su personal	■								
		Trámite de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIAs)	■								
		Obtener las certificaciones Nacionales (Explotador de servicios Aéreos y Operador de Carga Segura)	■								
		Obtener las certificaciones Internacionales USA (TSA, Transport Security Administration) EUROPA (ACC3, Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport)	■								
		Trámite de nuevas rutas	■								
		Contratos con Recintos Fiscalizados, almacenes nacionales y servicios de apoyo en tierra	■								
		Desarrollo de procedimientos de transbordos, en coordinación con el AIFA	■								

\* Estas actividades son responsabilidad del prestador de servicios. GACM podrá orientar, en su caso, la consecución de cada una de ellas

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES

## SENASICA

Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
Procesos y procedimientos	Confirmar la disponibilidad de personal de revisión necesario para su operación							
	Confirmar que cuentan con el equipo necesario para realizar revisiones							
	Confirmar que cuentan con los procedimientos específicos de revisión para la aduana 50							



# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES PROFEPA

Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
Procesos y procedimientos	Confirmar la disponibilidad de personal de revisión necesario para su operación							
	Confirmar que cuentan con el equipo necesario para realizar revisiones							
	Confirmar que cuentan con los procedimientos específicos de revisión para la aduana 50							

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES

## COFEPRIS

Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
Procesos y procedimientos	Confirmar la disponibilidad de personal de revisión necesario para su operación							
	Confirmar que cuentan con el equipo necesario para realizar revisiones							
	Confirmar que cuentan con los procedimientos específicos de revisión para la aduana 50							


# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES

## AFAC

Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150	Jun 180	Jul 210
Trámites y Certificaciones	Atender las solicitudes de certificación (operador y reconocimiento de carga segura, explotador de servicios aéreos)							
	Atender las solicitudes de apertura de nuevas rutas							

# ACTIVIDADES CONDICIONANTES PARA EL INICIO DE OPERACIONES SICT

Tipo	Actividad	Ene 30	Feb 60	Mar 90	Abr 120	May 150
Administrativos	Coordinar la integración a los transportistas terrestres a las mesas de trabajo	■				
Procesos y procedimientos	Coordinar el desarrollo de un embarque mediante el cual se verificará el funcionamiento de cada parte del procesamiento y revisión de las mercancías	■				
	Dar seguimiento a las solicitudes de transferencia de rutas desde y hacia EUA	■				



2023  
AÑO DE  
*Francisco*  
**VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**GRACIAS**



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES